



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	Programa PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	CONTRATO DE REPASSE 1.038.576-13/2017
Agente financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	Nome do empreendimento PAVIMENTAÇÃO (1) EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SALGUEIRO	R\$ Valor de financiamento/repasso 987.600,00

Localização Salgueiro - PE	Tipo de obra/serviço URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	CONTRATO
-------------------------------	--	----------

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		%
				Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	Concedente R\$	Proponente R\$	
1	Serviços Preliminares	0,43	R\$ 5.340,61	R\$ 4.294,34	R\$ 1.046,27													100,0
2	Rua José Honório Leite	6,32	R\$ 77.607,76	R\$ 62.403,71	R\$ 15.204,05													100,0
3	Rua Antão Lopes de Barros	5,59	R\$ 68.653,63			R\$ 55.203,77	R\$ 13.449,86											100,0
4	Rua Treze	4,88	R\$ 59.912,70					R\$ 48.175,27	R\$ 11.737,43									100,0
5	Rua Antônio Alves da Cruz	11,39	R\$ 139.911,61							R\$ 112.501,68	R\$ 27.409,93							100,0
6	Rua José Carlos - Altos das Abelhas	29,54	R\$ 362.814,61									R\$ 291.736,00	R\$ 71.078,61					100,0
7	Rua Luiz Soares Diniz	11,76	R\$ 144.496,20											R\$ 116.188,11	R\$ 28.308,09			100,0
8	Rua Subprefeito	30,08	R\$ 369.481,92													R\$ 297.097,12	R\$ 72.384,80	100,0
Total simples		100,00	R\$ 1.228.219,04	R\$ 66.698,05	R\$ 16.250,32	R\$ 55.203,77	R\$ 13.449,86	R\$ 48.175,27	R\$ 11.737,43	R\$ 112.501,68	R\$ 27.409,93	R\$ 291.736,00	R\$ 71.078,61	R\$ 116.188,11	R\$ 28.308,09	R\$ 297.097,12	R\$ 72.384,80	100,00
Total acumulado		100		5,43%	1,32%	9,93%	2,42%	13,85%	3,37%	23,01%	5,61%	46,76%	11,39%	56,22%	13,70%	80,41%	19,59%	100,00%

MARCOS TARCISIO SA DE VASCONCELOS
Secretário de desenvolvimento urbano e obras
portaria 599/2018

CRISTIANO WAGNER SA BATISTA
Diretor de Planejamento Urbanístico
portaria 076/2017